

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9.11. 2018

kteřou podle §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (OZ) uzavírají:
(dále také jako „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:

Obec Oplot

Se sídlem: Oplot 69, 334 01 Přeštice

IČ: 005 74 147

DIČ: -

Zastoupený: Naděžda Hubáčová, starostka

Číslo účtu: 28127361/0100

Plátce DPH: NE

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Naděžda Hubáčová (starostka obce)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Čepický

(dále též jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

IČ: 27967638

DIČ: CZ27967638

Zastoupený: Jaroslavem Karáskem, jednatelem

Vedený: u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 19148

Číslo účtu: 35-8200090297/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Karásek

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Michal Přibíl

(dále též jako „zhotovitel“)

Preambule

Objednatel veřejné zakázky pod obchodním názvem „**Výstavba víceúčelového hřiště v obci Oplot**“ a zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 1 k úpravě dokončení plnění smlouvy, uzavřené dne 9.11. 2018.

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je skutečnost, že po zahájení zemních prací se zjistila nedostatečná únosnost zemní pláně. Statickou zatěžovací zkouškou byl na zemní pláni naměřen modul přetvárnosti podloží zeminy $E_{def,2} = 13$ MPa. Minimální hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy na zemní pláni stanovená výrobcem sportovních povrchů je $E_{def,2} = 25$ MPa. Z toho důvodu byla navržena sanace zemní pláně. Práce a dodávky související se sanací pláně jsou předmětem změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany ujednávají v dodatku č. 1, že dochází ke změně oproti původní smlouvě uzavřené dne 9.11.

II. předmět díla a místo plnění

- Předmět díla se dohodou stran upravuje za účelem dosažení shody mezi smluvní dokumentací a průběhem prací ve smyslu **změnového listu**, který je **přílohou č. 1** tohoto dodatku a který obsahuje soupis činností, které jsou z původního předmětu díla vyjímány (méněpráce), a soupis činností, o které je původní předmět díla rozšiřován (vícepráce).
- Změnový list byl zpracován na základě změny projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Čepickým a tato **změna dokumentace** tvoří **přílohu č. 2** tohoto dodatku.
- Zhotovitel prohlašuje, že všechny práce a dodávky související s důvodem tohoto dodatku byly definovány ve změnovém listu, který je přílohou č. 1. Zhotovitel dále prohlašuje, že v případě výskytu jakékoliv další překážky související se sanací zemní pláně zrealizuje tuto část díla bez nároku na navýšení ceny o dílo.

VII. Cena díla a její úhrada

- Původní cena díla dle smlouvy uzavřené dne 9.11. 2018 byla 1 960 369,83 Kč bez DPH (jeden milion devět set šedesát tisíc tři sta šedesát devět korun českých osmdesát tři haléřů). Změna díla uvedená výše v tomto dodatku a v přílohách číslo 1 a 2 navyšuje cenu díla o 379 608,27 Kč bez DPH (tři sta sedmdesát devět tisíc šest set osm korun českých dvacet sedm haléřů), jako rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi. Po změně vyplývající ze změnového listu se cena díla navyšuje na 2 339 978,10 Kč bez DPH (dva miliony tři sta třicet devět tisíc devět set sedmdesát osm korun českých deset haléřů). K ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích. Ujednání smlouvy ve znění pozdějších dodatků, která nepodléhají změnám provedeným tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.

V obci Oplot dne


Objednatel: 18.1.2019

OBEC OPLOT
Oplot 69
334 01 Přestýče
IČ: 005 74 147

Obec Oplot
Naděžda Hubáčová - starostka obce

V Plzni dne 27.1.2019

Zhotovitel:



VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Jaroslav Karásek - jednatel