

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 14.10.2019

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1. **Obec Oplot**

se sídlem: Oplot č.69, 334 01 Přeštice

IČ 00574147,

zastoupená: starostkou obce, paní Naděždou Hubačovou

na straně jedné jako „*objednatel*“

a

2. **D-beton, s.r.o.**

se sídlem: Slovanská alej 1891/15, 326 00 Plzeň

IČ 25248651

zastoupená: Jaroslavem Vítovcem – jednatelem

na straně druhé jako „*zhotovitel*“

tento

dodatek č.1

1. Dne 14.10.2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále je smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: "Oprava podlahy v garáži budovy č.p. 11 v Oplotě" (dále jen „*Dílo*“) a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu
2. Na základě usnesení vlády ČR č. 69/2020 o vyhlášeném nouzovém stavu, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 31.7.2020
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu
5. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují

V Oplotu dne 26.5.2020

V Plzni dne 26.5.2020

Objednatel

OBEC OPLOT
Oplot 69
334 01 Přeštice
IČ: 005 74 147

Nadězda Hubačová
starostka obce

Zhotovitel

D-beton s.r.o.
stavební firma
Slovanská alej 15, 32600 Plzeň
DIČ: CZ25248651
tel: 478 022 910 - 911

Jaroslav Vítovec
jednatel