

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Zdeněk Krs

Horušany 15

334 01 Soběkury

IČ: 66974755

DIČ: CZ7605262016

Mobil: 603 842 646

Bankovní spojení: Komerční banka Přeštice

Číslo účtu: 78-3047840297/0100

dále jen zhotovitel

a

Obec Oplot

Oplot 69

334 01 Přeštice

IČ: 00574147

Zastoupena starostkou Jitkou Janečkovou

dále jen objednatel

tento

dodatek č. 1 ke smlouvĚ o dílo ze dne 13. 6. 2016

na dílo: „Obnova fasády kaple v Oplotu“ p.č. 70 v k.ú. Oplot

Z důvodu celoplošného přestukování fasády kaple, se kterým se v rámci prací na díle dle původní smlouvy o dílo nepočítalo, dojde k zhotovitelem i objednatelem schválenému navýšení původní celkové ceny díla s DPH o 39.000,- Kč a článek VIII. původní smlouvy o dílo se mění takto:

VIII.

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2016 a tohoto dodatku č. 1 k této smlouvĚ:

Cena bez DPH 362.680,40 Kč

DPH 21 % 76.162,88 Kč

Cena s DPH 438.843,28 Kč

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, je konečná a neměnná.

Článek IX. se mění takto:

IX.

Kupující uhradí 438.843,28Kč s DPH po předání díla a podpisu předávacího protokolu, dle splatnosti uvedené na faktuře.

V Oplotu dne 9. 8. 2016

Zdeněk KRŠ
Horušany 15
334 01 Přeštice
603 842 646
IČ: 66974755 DIČ: CZ7605262016



Zdeněk Krs (zhotovitel)

OBEC OPLOU
Oplot 69
334 01 Přeštice
IČ: 005 74 147



Jitka Janečková (objednatel)